



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA - RA IX
 Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção
 Diretoria de Obras

Despacho - RA-CEIL/COLOM/DIROB

Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2023.

PARA: GAB, COLOM e ASCOM,

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA (01/02/2023)

<u>FORÇA TAREFA 90 DIAS/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA</u>			
Endereço	Tipo de serviço	Setor responsável	Solicitante
VIA M3 NORTE/VIA DE ACESSO AOS CONJUNTOS QNM 20	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	DIROB/GEOB/EQUIPE A	OUVIDORIA
EQNN 01/03 VIA DE LIGAÇÃO N3 A P1 NORTE	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	DIROB/GEOB/EQUIPE B	OUVIDORIA
OBS: PODENDO OCORRER MUDANCA, DEVIDO AO FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA			

<u>FORÇA TAREFA 90 DIAS/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA/TERCEIRIZADA</u>			
Endereço	Tipo de serviço	Setor responsável	Solicitante
EQNO 11/13	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	BELA VIA	SEM PROGRAMÇÃO
EQNO 1/3 SETOR O	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	BELA VIA	SEM PROGRAMAÇÃO
EQNO 13/15 SETOR O	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	BELA VIA	SEM PROGRAMAÇÃO
EQNM 3/5 CEILANDIA SUL	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	EBINFRA	OUVIDORIA
AVENIDA ELMO SEREJO	RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO)	NOVACAP	OUVIDORIA

<u>FORÇA TAREFA 90 DIAS/PATRULHA MECANIZADA</u>			
Endereço	Tipo de serviço	Setor responsável	Solicitante
LATERAL DA QNN 09	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO IRREGULAR	DIROB/GEOB	COMUNIDADE
EQNN 22/24 CEILANDIA SUL	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO IRREGULAR	DIROB/GEOB	COMUNIDADE
QNM 12 AREA ESPECIAL	REMOÇÃO DE ENTULHO	SLU	VISTORIA DE ROTINA
LATERAL DA QNN 09	REMOÇÃO DE ENTULHO	SLU	VISTORIA DE ROTINA
EQNN 8/10	FRIZAGEM/CAPINA	SLU	VISTORIA DE ROTINA
PRO-DF QI 01,02,03	FRIZAGEM/CAPINA	SLU	VISTORIA DE ROTINA
QNM 27 ÁREA ESPECIAL	REMOÇÃO DE ENTULHO	NOVACAP/SLU	VISTORIA E ROTINA

<u>FORÇA TAREFA 90 DIAS/TERRAPLANAGEM/ REGULARIZAÇÃO</u>			
Endereço	Tipo de serviço	Setor responsável	Solicitante
INCRA 09 GLEBA 03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	DIROB/GEOB	COMUNIDADE
QNM 15 AREA ESPECIAL	RECUPERAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO IRREGULAR COM TRATOR ARADO	DIROB/GEOB	COMUNIDADE
LATERAL DA QNN 09	RECUPERAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO IRREGULAR	DIROB/GEOB	VISTORIA DE ROTINA

FORÇA TAREFA 90 DIAS/OBRAS E REPAROS			
Endereço	Tipo de Serviço	Setor responsável	Solicitante
QNN 01 SETOR DE INDUSTRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO	DIROB/GEOB	VISTORIA DE ROTINA
QNN 37 CEILANDIA NORTE	REPOSIÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO	NOVACAP	VISTORIA DE ROTINA
QNM 03	PODA ARVORE	DIROB/GEMAC	GABINETE
EQNN 22/24	APOIO AO SLU NA RECUPERAÇÃO DE AREA DE TRANSBORDO IRREGULAR	DIROB/GEMAC	COMUNIDADE
EQNN 02/04	PINTURA JUNTA MILITAR	DIROB/GEMAC	GABINETE

Atenciosamente,

Engº SÉRGIO BARBOSA PIMENTA

Diretor da Diretoria de Obras

Mat.1.690.216-5



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO BARBOSA PIMENTA - Matr.1690216-5, Diretor(a) de Obras**, em 01/02/2023, às 14:24, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **104998936** código CRC= **840DF16C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

QNM 13, Módulo B AE - Bairro Ceilândia - CEP 72000-000 - DF

(61) 3550-6268