CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAGAO E REFORMA DA PRAGA DA QNR 03 - CEILANDIA-DF DATA :  30/10/2017 BDI - 25.00%
= = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
CLIENTE: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES ADMINISTRACAO REGIONAL DE CEILANDIA RA IX .
DIRETORIA DE OBRAS RA IX - DIOB/COLOM SBC 2017/08 - Brasilia 113,52% 08/2017
UNIDADES: 3796.83M2 SICRO 2016/11 SEM DESONERACAO 113,52% 03/2017
SICRO NOVO 2017/01 - - 01/2017
VALOR POR  |R$ 202,46 SINAPI 2017/09 SEM DESONERAGAO 113,83% 72,72%  10/2017
UNIDADE: COMPOSIQC)ES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 MES4 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 243,32
243,32 243,32
2 SERVICOS PRELIMINARES 113.230,24 2o % S0 S00% ST 10.00%
¢ e 101.642,40 3.862,62 3.862,62 3.862,60 113.230,24
3 ELEMENTOS URBANISTICOS 193.736,32 230% 200 000 10.90% 1000 %
S 48.434,08 48.434,08 77.494,53 19.373,63 193.736,32
4 INFRAESTRUTURA 181.176,60 1595% 24,42 % 31,89 % 20.74% 100,00%
B 25.279,53 44.239,19 57.775,50 53.882,38 181.176,60
5 SAGISMO 26.318.92 18,41 % 81,59 % 100,00 %
PAISAGISM 318, 4.960,90 21.358,02 26.318,92
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.157,98 200 0% 200 0% 10.00%
¢ b 4.539,50 4.539,50 4.539,50 4.539,48 18.157,98
7 SERV|QOS AUXILIARES E 73.822 89 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
ADMINISTRATIVOS Hes 18.455,72 18.455,72 18.455,72 18.455,73 73.822,89
8 SERVICOS DE CONSERVAGCAO E 8.977.09 100,00 % 100,00 %
MANUTENGAO e 8.277,09 8.277,09
9 B ¢ D | d BDI 153.740.84 32,29 % 19,44 % 27,17 % 21,10 % 100,00 %
eneficios e Despesas Indiretas . ,
el P iretas (BDI) 49.642,92 20887,22|  41771,39] 32439,31| 153.74084
248.237,47| 149.418,33| 208.860,16| 162.188,24
768.704,20 768.704,20
248.237,47| 397.655,80| 606.515,96| 768.704,20
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